Izvjestaj

davatelja usluge o provedbi Odluke o javnoj usluzi prikupljanja mijeSanog komunalnog
otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira,
metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u

Gradu Zagrebu

Zagreb, svibanj 2014.
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1. Uvod

Sukladno odluci javnoj usluzi prikupljanja mijeSanog komunalnog otpada, biorazgradivog
komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te
krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u Gradu Zagrebu (u daljnjem tekstu: Odluka) od
23.12.2013.,voditelj Podruznice imenuje radni tim za provedbu Odluke (u daljnjem tekstu Tim). Tim
je, sukladno Odluci (€lanak 29.) pripremio i proveo pilot projekt.

Prije poCetka provedbe pilot projekta, tijekom veljaCe, odrzani su sastanci u Gradskom Uredu za
energetiku, za$titu okoliSa i odrZivi razvoj vezani uz pripreme provodenja pilot projekta. Na
sastanku su od strane Podruznice Cistoéa prezentirane lokacije pilot projekta te trenutaéna
situacija vezana uz komunalnu infrastrukturu. Prezentiran je i planirani nacin skupljanja i obrade
svake pojedine vrste otpada. Isto tako, uoCeni su nedostatci vezani uz samu Odluku (nadzor i
praéenje odloZzenog otpada, mjere za sprjeCavanje nepropisnog odlaganja i sl.)

Nakon sastanaka u nadleznom Gradskom uredu i potvrde dosadasSnjeg tijeka priprema za
provodenje pilot projekta, utvrduje se termin za pocetak pilot projekta: 17.03., a trajanje je 2
mjeseca.

Pilot projekt zavrSava 17.05.2014.

2. Opis pilot projekta

21 Lokacije i korisnici
Na temelju dosadasnjeg iskustva Podruznice, tim je definirao lokacije pilot podrudja ovisno o vrsti
stambenih objekata (kuce ili stambene zgrade), dosadasnjim nacdinom odlaganja otpada,
dosadasnjem sudjelovanju u projektima odvajanja otpada i sl. Odabrane lokacije su:

MO Zaprude — gradska Cetvrt Novi Zagreb Istok

MO Ivan Mazuranic¢ i 30.svibnja 1990. - gradska cetvrt Donja Dubrava
MO Gajisce - gradska cetvrt Sesvete

MO Males$nica - gradska Cetvrt Stenjevec

MO Vodarska i Salata - gradska éetvrt Gornji Grad Medve§éak

MO Hr. narodni viadari i Antun Bauer - gradska cetvrt Donji Grad

G€ Donja Dubrava
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Slika 1. Lokacije pilot podrucja
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Korisnici su, sukladno Odluci, podijeljeni u dvije skupine:

Skupina 1 — vide-stambeni objekti (Zaprude, Horvatovac,) — oko 5.213 korisnika
Skupina 2 — kuée i poslovni prostori (Donja Dubrava, Sesvete,...) - oko 1.168 korisnika

Lokacija Skupina 1 Skupina 2
Zaprude 3.392 5
Voéarska 1.171 312
Donja Dubrava 321 763
Sesvete 52 86
Male$nica 36
Centar 241
Ukupno 5.213 1.168

2.2. Nacdin skupljanja, odvoza i odlaganja otpada

Tim je tijekom pripreme pilot projekta odredio, sukladno Odluci, volumen i broj vre¢ica za mijeSani
komunalni i biootpad te nacin distribucije.

Mijesani komunalni otpad : odvoz 2x tjedno — volumen vredice: 10 lit
Biorazgradivi otpad : odvoz 1x tjedno - volumen biorazgradive vrecice: 10 lit

Na lokacijama pilot projekta implementirano je 60 zelenih otoka (odlaganje papira, plastike, stakla i
tekstila) te je uvedena i usluga odvoza glomaznog otpada na zahtjev.

Tim je napisao i procedure za analizu otpada koji se doveze na lokaciju odlagalista Jakusevec-
Prudinec:

MijeSani komunalni otpad : istovar, brojanje vrecica, evidencija, zbrinjavanje;
Biootpad : istovar na kompostanu, brojanje vreéica, uklanjanje necistoca,
evidencija, konac¢no zbrinjavanje na kompostani;

U prilogu ovoga lzvjestaja je lzvjeStaj davatelja usluge o tehni¢kim aspektima analize prikupljenog
otpada na lokaciji odlagalista Prudinec.
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2.3. Informiranje i edukacija korisnika

Tim je osmislio dizajn i izradio grafiCku pripremu izgleda vrecica za mijeSani komunalni i biootpad
te sve promotivne materijale koji su se koristili na projektu. Osmi$ljen je izraden info letak a svi
spremnici su oznaceni s novim naljepnicama.

Slika 2. I1zgled vrecica za odlaganje otpada tijekom pilot projekta
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Slika 3. Izgled plakata za informiranje gradana
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2.4, Rezultati

MijeSani komunalni otpad

Lokacija NoleTeE micj;(teszggégkg)omunalnog Broj vrecica (kom.)
Ukupno Cistoca Udio (%)
Zaprude 138.080 88.060 3.746 4,2
Voéarska 111.620 73.956 1.121 1,5
Donja Dubrava 98.110 47.225 150 0,3
Sesvete 12.400 8.905 109 1,2
Male$nica 12.430 9.300 23 0,2
Centar 18.160 15.740 150 0,9
Ukupno 390.800 243.186 5.299 2,2
Biorazgradivi otpad
Lokacija Koli¢ina biorazgradivog otpada (kg) Broj vrecica (kom.)
Ukupno | Kompostirano | Necistoce Ukupno Cistoca Udio (%)
Zaprude 27.810 25.843 1.967 11.792 6.630 56,2
Voéarska 35.390 35.233 157 2.872 880 30,6
Donja Dubrava 39.080 38.881 199 2.019 630 31,2
Sesvete 5.170 5.158 12 237 105 44,3
Malesnica 780 748 32 392 38 9,69
Centar 2.760 2.664 96 1.566 508 32,4
Ukupno 110.990 108.527 2.463 18.878 8.791 46,4
Zeleni otoci
Lokacija Odvojeno skupljeni otpad (kg)
Papir Plastika Staklo Metal Tekstil
Zaprude 5.770 6.080 3.820 0 523
Vocarska 5.100 1.920 4.200 0 200
Donja Dubrava 9.430 970 1.100 0 555
Sesvete 1.450 890 900 0 397
Malesnica 1.250 810 300 0 225
Centar 1.050 1.200 300 0 300
Ukupno 24.050 11.870 10.620 0 2.200
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3. Nacelna opazanja
31 Odlaganje i skupljanje otpada

MijeSani komunalni otpad:
1. Zanemarivi udio naplativih vredica,

2. Dio otpada se ne odlaze u vrecicama,

3. Vredice su uglavnom vecih volumena (40,601),

4. Mali broj zahtjeva za dodatnim vre¢icama iako su besplatne,

5. Nemoguénost nadzora/pracenja koristenja vrecica te penaliziranje nepoStivanja Odluke;
Biootpad:

1. Dobra kvaliteta odvojenog biootpada ali je u praksi teSko definirati toénu proizvedenu

koli¢inu,

2. Bududi da se sve vrecice otvaraju zbog ¢ega biorazgradivi materijal za njihovu proizvodnju,

3. Znatan dio biootpada se ne odlaze u vreéicama (granje, lis¢e i sl.)

4. Samo odredene vrste biorazgradivog otpada pogodne za kompostiranje,

5. Neucinkovito ru¢no uklanjanje necistoc¢a, problemi visokih temperatura;

3.2 Procjena povecanja troSkova

TroSak nabave vrecéica (samo za mijeSani komunalni otpad)

Cijene (za vrecice od 10 litara) iz pilot projekta:
- Vrecice za mijeSani komunalni otpad 0,16 kn/kom

Sukladno odredbama Odluke (Clanak 10., stavak 3.) kojima se korisnicima iz skupine 2 daje
mogucnost odluke kojoj skupini korisnika (1 ili 2) zele pripadati, inicijalno trebamo poslati vrecice
prema svim korisnicima.

Procjenjujemo da ¢e za 2014. godinu (od 1.7.14. -31.12.2014) trebati cca:

- 18.000.000 vrecCica za komunalni mijedani otpad (za redovnu dostavu
prema korisnicima) $to iznosi cca 3.000.000,00 kn.

Izragun: (370.000 korisnika x 8 (broj vrecica mjese¢no) x 6 mjeseci) x 0,16 kn

Potrebno je jo$ nabaviti vreCice koje ¢e korisnici moci kupovati dodatno u maloprodajnoj mrezi.
Navedeni broj je tedko procijeniti u ovom trenutku, ali misljenja smo da ¢e taj broj morati biti
otprilike dva do tri puta veci nego za redovnu dostavu. Navedeno procjenjujemo jer je volumen
vrecice za dostavu raden na bazi jednog &lana domadinstva dok prosje¢no domadinstva imaju
otprilike 3 (2,6) ¢lana po domacinstvu. Pored toga procjenjujemo da broj vreéica u maloprodajnim
duc¢anima mora biti veéi od tog broja za otprilike 20 % (zalihe po duéanima). Napominjemo da
¢emo u duc¢anima morati imati i vreéice drugih propisanih dimenzija (ne samo od 10 litara) $to
takoder povecava troskove.

== m  Zagrebacki holding d.o.o. Radnicka cesta 82, 10000 Zagreb =]
Podruznica CISTOCA tel: ++385 1 614 64 00, fax: ++385 1 618 70 38
OIB: 85584865987 mail: cistoca@zgh.hr



Istodobno, moZemo procjenu napraviti i na slijedeci nacin. U vrecicu od 10 litara stane (po analizi s
pilot projekta) realno 1,5 kg, a maksimalno 2 kg mijeSanog komunalnog otpada (ukoliko korisnik
sabija (,presa“) otpad).

Iz toga proizlazi da ¢e u cca. 3.000.000 vrecica (koje mjeseCno dostavimo prema korisnicima uz
racune) biti odlozeno cca 6.000 t mijeSanog komunalnog otpada.

Buduc¢i da se nase prosje€ne mjesecne koli€ine kreéu oko 17.000 — 18.000 t iz toga proizlazi
priblizno ista raCunica o broju potrebnih vreéica za dodatno kupovanje od stane korisnika usluga
kao i ranije navedena.

Sukladno navedenom procjenjujemo da ¢ée trebati cca. 43.000.000 vreéica za maloprodaju $to
iznosi cca 7.000.000 kn.

Ukupno procijenjeni trodak za 2014. godinu (6 mjeseci) iznosi cca 10.000.000,00 kn.

TroSak dostave vredica za mijeSani komunalni otpad i popratnih materijala (broSure i sl)

Prema troSkovima s pilot-projekta dostava je iznosila 12,79 kn/kom (ukljuCuje i pakiranje te
skladistenje 30 dana). Medutim tada smo dostavljali koli¢ine za 2 mjeseca dok ¢e sada to biti za 6
mjeseci te e vjerojatno i cijena biti veca jer ista ovisi o teZini.

Procjenjujemo troSak za 2014 godinu (6 mjeseci) na cca 6.000.000 kn.

Pored navedenog moguci su i sljedeci troskovi:
- TroSak kupnje kuverti za dostavu vreéica
- TroSak izrade popratnih materijala i oznacavanja spremnika (naljepnice)
- TroSkovi reklamnih/edukativnih aktivnosti
- TroSak nabave spremnika (temeljem odredbi iz ¢lanka 19. Odluke)

4, Zakljuéak

Temeljem analize provedenog pilot-projekta misljenja smo da se predmetna Odluka ne moze
primijeniti bez sustinskih promjena/pobolj$anja.

Primjenom Odluke u sadasnjem obliku znagajno bi se povecali troskovi cjelokupnog sustava sto bi
neminovno izazvalo i povecCanje troSkova za korisnike usluga. Pored navedenog, realno je
odekivati da bi primjena Odluke istodobno rezultirala i smanjenjem prihoda Podruznice Cisto¢a $to
bi u konacnici znacilo i smanjivanje nuznog investiranja u sustav gospodarenja otpadom (vozila,
spremnici i dr.).

Istovremeno, moramo naglasiti da sami_procesi nabave (vreéica i ostalih potrebnih roba i
usluga nuznih _za provedbu Odluke), a _koje nismo _mogli zapoceti do zavrSetka pilot-
projekta, imaju_svoje zakonom propisane rokove te da se s novim sustavom naplate ni iz
navedenog razloga realno ne moze krenuti prije pocetka 2015. godine i to pod uvjetom da
odmah krenemo s postupcima nabave.

Zagrebacki Holding — Podruznica Cistoéa
21.05.2014.
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